

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ

Договора №13 от 10 сентября 2012 года

В результате аномальных погодных условий (низкая температура воздуха) в ОАО «Частоозерское ДРСП» значительно увеличились объёмы потребления топлива (уголь), на основании статьи 56 главы 11 «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Частоозерское ДРСП» в условия Договора №13 от 10 сентября 2012 года вносятся изменения.

1. Увеличение поставки Угля на 82,2 тонн.
2. Срок поставки февраль 2013 года.
3. Условия оплаты после поставки товара.
4. Стоимость поставляемой продукции определяется стоимостью товара исходя из действующего договора.

Генеральный директор

ОАО «Частоозерское ДРСП»



В.Б. Озеров